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Afet sonrası iyileştirme çalışmaları, afete uğrayan 
toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak 
amacıyla, olası afet risklerini azaltmak için sistemli 
bir çalışma kapsamında alınan kararlar ve yürütülen 
faaliyetlerin tümüdür. Afetler ile ortaya çıkan acil du-
ruma ilişkin arama kurtarma, sağlık hizmetleri, geçici 
barınma, yiyecek içecek tedariki vb. görevlerin yerine 
getirilmesinden sonra, en önemli konu, yerel toplu-
lukların ve bireylerin mümkün olan en kısa sürede 

afet öncesi yaşam koşullarına kavuşturulmasıdır. Bu 
normale dönüş süresinin mümkün olduğunca kısaltıl-
ması iyileştirme çalışmalarının başlıca amacıdır. 

Faaliyetlerin süresi afetin ortaya çıkardığı hasarın bü-
yüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl sürebilir ve bu süre 
içerisinde toplum için gerekli olan ve zarar azaltma 
aşamasına konu edilen bazı faaliyetler de yürütüle-
bilir. Amaç, afetten etkilenen toplulukların gelecekte 
de benzer olaylarla karşılaşmaları halinde, aynı olum-

afet acil durum yönetimi başkanlığı
iyileştirme daire başkanlığı 
van depremi iyileştirme çalışmaları

Ayhan Işık  Jeoloji Yüksek Mühendisi /AFAD
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suz sonuçlarla yüz yüze gelmemelerini sağlamak, 
yani afet zararlarını azaltmaktır. (Ergünay, 1999; Taş, 
2003).

Esasen, Türkiye’de 7269 sayılı yasa uyarınca yerine 
getirilen iyileştirme işleri, diğer ülkelerdeki uygula-
malar ile karşılaştırıldığında oldukça geniş kapsamda 
yürütülmekte ve aşağıda sayılanların hemen hepsini 
kapsamaktadır: Hasar tespit, hak sahipliği, yer seçi-
mi, kamu eliyle afetzede hak sahiplerine konut üretimi 

ve teslimi, evini yapana yardım, kiralama, onarım–ta-
mir, ölüm ve sakatlık yardımları vb..

23.10.2011 tarihinde yerel saat ile 13.04’de Van Mer-
kezde, ilk hesaplamalara göre büyüklüğü Mw=7,0 
olan bir deprem meydana gelmiştir. Mw=7,0 bü-
yüklüğündeki depremden sonra, 09.11.2011 tarihin-
de Van Gölü içerisinde (Edremit İlçesi yakınlarında) 
büyüklüğü Ml=5,6 olan bir deprem daha meydana 
gelmiştir.

23 Ekim 2011 Van-Merkez Depreminin çeşitli kuruluşlarca verilmiş dış merkez koordinatları (AFAD, DAD, 2011).

Kasım 2011 Van-Edremit depreminin çeşitli kuruluşlarca verilmiş dış merkez koordinatları (AFAD, DAD, 2011).
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09 Aralık 2011 itibariyle; 23 Ekim 2011 tarihli Mw=7.0 
büyüklüğündeki depremden sonra Van bölgesinde bü-
yüklükleri 1.7 ile 5.8 arasında değişen 6284 artçı şok 
meydana gelmiştir. İlk depremde 604, ikinci depremde 
ise 40 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; toplam 252 
vatandaşımız enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır. 
Depremin ilk anlarında; AFAD, 11 ilde bulunan Sivil Sa-
vunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile illerden 
arama - kurtarma ekiplerini, kamu kurum ve kuruluş-
ları ile sivil toplum kuruluşları ekiplerini bölgeye sevk 
etmiştir. (Gökçe ve Tetik, 2012)

23.10.2011-09.11.2011 tarihlerinde Van İli ve çevre-
sinde meydan gelen deprem afetleri nedeniyle Baş-
bakanlık AFAD tarafından yapılan iyileştirme çalışma-
ları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Van Merkez mahalle ve Beldeler ile Merkez köyler ile 
Erciş Merkez mahalleler, beldeler ve köyler için kesin 
hasar tespit çalışmalarına 25.10.2011 tarihinde baş-
lanmış, 10.02.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Buna 
göre yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda aşa-
ğıdaki sayısal değerlere ulaşılmıştır.

Van merkez mahalle ve beldelerde konuttan hak sahibi olan aile sayısı :  8510 

Konutları orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  2222

İşyerinden hak sahibi olan aile sayısı :  371

İşyeri orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  409

Erciş Merkez 13 mahalle ve 2 beldelerdeki konuttan hak sahibi olan aile sayısı :  2471

Konutları orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  384

İşyerinden hak sahibi olan aile sayısı :  333

İşyeri orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  108

Ahırdan hak sahibi olan aile sayısı :  100

Edremit merkez mahalleri ile 1 beldesinde konuttan hak sahibi olan aile sayısı: :  169

Konutları orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  88

İşyerinden hak sahibi olan aile sayısı :  -- 

AĞIR HASARLI-YIKIK ORTA HASARLI AZ HASARLI HASARSIZ

KONUT İŞYERİ AHIR KONUT İŞYERİ AHIR KONUT İŞYERİ AHIR KONUT İŞYERİ AHIR

39804 3606 9728 11432 3345 356 57156 8644 6457 50191 6156 3604

Tablo1: Van ili merkez, belde ve köyleri ile Erciş, Edremit ilçesi merkez belde ve köylerinde yapılan hasar tespit sonuçları

Buna göre konutları yıkık-ağır hasarlı olan afetzede 
sayısı 39804 aile, işyeri ağır hasarlı olan afetzede 
sayısı 3606 ailedir. Köylerde ahırları yıkık-ağır hasarlı 
olan afetzede sayısı 9728 ailedir.

Söz konusu afetzedelerden; 7269 sayılı Kanunun 28. 
maddesine istinaden talep ve taahhütname alınarak, 
Kanunun 40. maddesine göre borçlandırma yapıl-
maktadır. Kanunda tanımlandığı üzere, “Konut ve iş 
yerlerinin afetten hasar gördüğü tespit edilen mülk 
sahipleri, ebeveynine ait hasarlı konutta oturduğu be-
lirlenen evli evlatlar; iştirak veya müşterek mülk ma-
liki oldukları konut veya işyerleri hasar görenler; afet 
gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde 
bina yaptırılmak üzere Bakanlığımızca (günümüzde 
AFAD) tespit edilen ve imar planına dâhil edilen yer-
lerde konutları veya işyeri bulunanlar, I’inci ve II’nci 
derecede deprem bölgelerinde betonarme olmayan 
orta hasarlı konutlarını yıkıp yeniden yapmak iste-
yenler” hak sahibi olmaktadır.

7269 sayılı kanunun 28. ve 40. maddelerine göre 
hak sahibi kabul edilen afetzede aile sayıları aşağıda 
belirtilmiştir.
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İşyeri orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  -- 

Van merkeze bağlı 93 köyde konuttan hak sahibi olan aile sayısı :  5796

Konutları orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  36

İşyerinden hak sahibi olan aile sayısı :  2

Ahırdan hak sahibi olan aile sayısı :  2499

Erciş ilçesine bağlı 84 köyde konuttan hak sahibi olan aile sayısı :  2810

 Konutları orta hasarlı olan hak sahibi sayısı :  25

İşyerinden hak sahibi olan aile sayısı :  2

Ahırdan hak sahibi olan aile sayısı :  1054

Buna göre Van, Erciş, Edremit merkez mahalle ile bel-
de ve köylerinde konutları yıkık-ağır hasarlı olan hak 
sahibi aile sayısı: 19.756 ailedir. 

Ahırdan hak sahibi olan aile sayısı: 3653 tür.

İşyeri ağır hasarlı –yıkık olup hak sahibi olan aile 
sayısı: 708 ‘dir.

Konut ve işyerleri yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü 
için, 7269 Sayılı Afetler Kanunu gereğince hak sahibi 
kabul edilen ailelere Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığınca, 3 tip uygulama ile konutla-
rı yapılmaktadır. 1-Toplu Konut İdaresi aracılığıyla, 
2-İhaleli olarak, 3-Evini Yapana Yardım Yöntemi. Ya-
pılan konutların maliyet bedelleri farklı olmaktadır. An-
cak her tip uygulamada, konutların bedelleri 20 yılda 
ilk iki yılı ödemesiz 18 yılda eşit taksitlerde ve faizsiz 
olarak geri alınmaktadır.

Evini Yapana Yardım Yöntemi:

- İnşaatın tamamlanma süresi TOKİ’ye kıyasla daha 
uzun, yapılan inşaatların kalitesinin iyi olması için 
sağlıklı ve sıkı bir kontrollük hizmeti gerekir. Maliyeti 
uygun, vatandaşın geri ödeyebilirliği yüksek.

Toplu Konut İdaresi / İhaleli: Kısa sürede inşaatı ta-
mamlanıyor; inşaat kalitesi göreceli olarak daha iyi; 
maliyeti yüksek. Vatandaşların borçlandıkları maliyet-
leri geriye ödeyebilirliği düşük. 

Buna göre Van ili Merkez mahalleler ile Bostaniçi 
beldesi, Edremit ilçesi merkez mahallelerinde hak 
sahibi olan ailelerin tamamı; Van ili Merkez ilçe Kale-
cik, Bostaniçi, Kevenli ve Edremit olmak üzere 4 ayrı 
bölgede, AFAD tarafından TOKİ’ye yaptırılan konutla-
ra yerleştirilecektir. Hak sahibi olan ailelerin eski yer-

leşim yeri olan mahallesine en yakın alandaki konut 
gruplarına kura yerleşimleri sağlanacak.

Bununla ilgili olarak, ilk etapta Van merkez Bostaniçi 
beldesinde 1.088 konut, Kevenli Bölgesinde 480 ko-
nutun kura çekimleri 04.09.2012 tarihinde yaptırıla-
rak hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Benzer şekilde Erciş ilçesinde biten 1376 konut, kura 
çektirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu şe-
kildeki kura çekimleri konutların inşaası bittikçe de-
vam edecek ve Van depreminin 1. yıl dönümü olan 
23.10.2012 tarihinde Van merkez ve Erciş ilçesinde 
yapılan tüm konutların hak sahiplerine teslimlerinin 
yapılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca Van ili merkeze bağlı Topaktaş (175 
konut+ahır) ve Özkaynak(50 konut+ahır) köylerin-
de haksahibi olan afetzedeler için, AFAD tarafından 
TOKİ’ye afet konutları yaptırılmaktadır. Söz konusu 
225 konutun yapımı bitme aşamasında olup, 2012 
yılı Eylül ayı içersinde anahtar teslimleri yapılacaktır.

Van merkeze bağlı 93 köy ile Erçek beldesi, Edremite 
bağlı 12 köy ve Çiçekli beldesi, Erciş ilçesine bağlı 
Kocapınar ve Çelebibağı Beldeleri ile Erciş’e bağ-
lı 84 köyde, afetin olduğu ilk günlerden başlayarak 
vatandaşlarla yapılan görüşmelerde; Merkeze bağlı 
Topaktaş köyü ile Özkaynak köyleri dışındaki tüm 
köy ve yukarıda belirtilen beldelerdeki hak sahipleri 
konutlarını “Evini Yapana Yardım Metodu (EYY)” ile 
yapmak istediklerini belirtmiş olup, söz konusu yer-
leşim birimleri ile ilgili yapılan yer seçimi çalışmaları 
aşağıda belirtilmiştir.

Van depremleri sonrası; özellikle belediye boyutunda-
ki yerleşim birimlerinde süratle toplu yerleşim alanları 
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seçilmiş ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla 
yapılaşmaya gidilerek afetzedelerin kalıcı iskân so-
runları çözülmeye çalışılmıştır.

KÖYLERDE YAPILAN YER SEÇİMİ ÇALIŞMALARI

Yer seçimi çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığınca 23.09.2011 tarih ve 6465 sayılı genel-
ge esaslarına göre yapılarak 7269 sayılı kanunun 16. 
maddesine (Değişik: 2.7.1968 - 1051/1 md.) daya-
nılarak yürütülmektedir.

Yer seçimi çalışmaları, hak sahiplerine sadece konut/
işyeri yapılacak yerleri tespit etme çalışması değildir. 
Her bir afet konutu/işyerine; altyapı, çevre düzeni, 
harita ve kadastro işlemleri, planlama, yapılaşma 
vb. çalışmaları da içermektedir. Bu iş ve işlemler 
için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Söz 
konusu çalışmalar, afet sebebiyle sekteye uğramış 
sosyokültürel ve ekonomik hayatı iyileştiren projeler 
olarak düşünülmekte ve bu çalışmalara azami özen 
gösterilmektedir.

Yer seçimi çalışmalarının esasları;

Yer seçimi çalışmaları esnasında, alt yapı hizmetleri, 
sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık hizmetleri dikkate 
alınarak, yerleşim birimlerinin bütünlüğünün korun-
ması, kırsal yaşamın devamlılığının sağlanması an-
layışı temel alınır.

Geçmiş tecrübeler, göstermiştir ki, evinin yıkıldığı 
yerde ya da köy içerisinde yer seçimi ve yapılaşmaya 
gidilmeyen afetzedeler, başka yerleşim birimi sınırla-
rında, beldelerde, ilçe merkezlerinde yapılan konut-
ları ikinci bir ev gibi düşünmekte ya da iş imkânları 
bulamadıklarından zamanla konutlarını kiralayarak 
köylerine geri dönmektedirler. Köylerindeki eski yer-
lerine kendi imkânları ile yine sağlıksız, mühendislik 
hizmeti görmemiş konut – barakalar inşa etmekte, bu 
konutlarda bir sonraki afette tekrar hasar görmekte, 
bu da yeniden afetzedelik – hak sahipliği sürecini 
doğurmakta, bu kısır döngü böyle devam etmektedir. 
Dolayısıyla, özellikle deprem afetinde, kırsal alanda, 
riski kendi yerinde azaltmak, sağlam yapılaşmayla 
çözmek mantıklı çözüm olmaktadır. Bu da kendi ye-
rinde iskânı (ve dolayısıyla evini yapana yardım yön-
temi ile afet konutu yapımını) avantajlı kılmaktadır.

Kırsal kesimlerde afet riskinin azaltılması için; bu 
bölgelerde yaygın olarak var olan ve bütün muhtemel 
afetlerde risk taşıyan mühendislik hizmeti görmemiş 
yapı stokunun (kerpiç, yığma yapılar gibi), hiç değilse 
afet sonrası yeni afet konutu yapılarak yerinde azal-
ması gerekirken, yer seçimi çalışmalarında afetzede-
lerin yaşadıkları köylerden başka yerlerde konutları-
nın yapılması risk altındaki yapı stokunun azalmasına 
katkı sağlamamaktadır.

Resmi bir rakam bulunmamakla beraber, afet riski 
bertaraf edilerek kendi yerinde iskân edilen afetze-
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delerin ikamet oranı yaklaşık %100’lerde iken, kendi 
yerleşim birimi dışındaki toplu alanlarda yer seçimi 
yapılarak iskân edilen afetzedelerin ikamet oranı % 
50 – 60’lardadır. 

Birçok toplu yerleşim alanında yapılan afet konutu 
(özellikle kırsalda), ya afetzedeler tarafından teslim 
alınmamıştır, ya teslim alınmış ancak terk edildiğin-
den viraneye dönüşmüştür, ya da hayvan barınağı 
haline gelmiştir.

Modern iyileştirmede, uluslararası örnekler göster-
miştir ki, afetzede isteği ve ihtiyacı önceliklidir. Toplu 
yerleşim alanına iskân edilen afetzedelerin maruz 
kaldığı ya da yansıttığı sosyal ve kültürel problemler-
de sosyokültürel yapı olumsuz yönde etkilemektedir. 
(Gökçe ve Tetik, 2012)

Farklı meslek disiplinlerinin katılımıyla yapılan yer se-
çimi çalışmalarında, komisyonda görevli jeoloji mü-
hendislerinin temel görevi, olmuş veya olması muh-
temel bir afet olayından dolayı hak sahibi olan aileler 
için yeni afet konutunun yapılacağı alanın ilerleyen 
süreçlerde başka bir afet olayından etkilenip etkilen-
meyeceğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda inceleme 
alanı ve yakın civarının jeolojisi detaylı olarak araştı-
rılmalı, afet tehlikeleri tek tek ele alınmalıdır. Yerleşim 
birimi ve yakın civarında yapılmış olan çalışmalardan 
faydalanılmalı elde edilen bu veriler ışığında seçilecek 
yeni yerleşim biriminin/yerinin yerleşime uygunluk 
durumu değerlendirilmelidir.

Köylerde afetzedelerin kendi yerlerinde yapılan yer 
seçimi çalışmalarında süreci uzatan işlerin başında 
mülkiyet problemleri gelmektedir. Seçilen alanların 
mülkiyetinin afetzedelere ait olması veya söz konusu 
parselde hisseli ve hissesine düşen oranda bir konu-
tun yapılacak büyüklükte olması gerekmektedir. An-
cak yer seçimi çalışmaları tamamlanan köylerde se-
çilen alanların belirli kısmında, yaklaşık %30 civarın-
da seçilen parselin mülkiyeti dedesi, babası, amcası, 
kardeşi vb. ait olup tapuda kendi hissesi bulunma-
maktadır. Bu durumlarda hak sahibi olan kişilerin ya 
hisse devrini alması veya tapu devrini alması gerek-
mektedir. Bununla ilgili iş ve işlemler süreç almakta, 
ayrıca mülkiyet sorununu çözemeyen vatandaşların 
kendisine ait yeni yerleşim yerinin gösterilmesi duru-
munda tekrar arazi incelemeleri yapılarak, parsel ve 
civarının yerleşime uygunluğu değerlendirilmektedir. 
Yeri uygun ise yer seçimi çalışmaları tamamlanarak 
Kadastro Müdürlüğünün aplikasyon işleminden son-
ra konut yapımına geçilmektedir.

Yer seçimi çalışmaları esnasında, afet risklerini azalt-
ma anlayışı çerçevesinde, öncelikle alanın afetsellik 
durumu değerlendirilmekte, afet tehlikeleri taşıma-
yan, jeolojik açıdan uygun yerleri seçmek ana hedef 
olmaktadır. Alt yapı hizmetleri, sosyokültürel yapı, 
ekonomik yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sunabilme 
durumu dikkate alınarak, yerleşim birimlerinin bü-
tünlüğünün korunması temel ilkedir. Bu nedenle, hak 
sahipleri için seçilecek yerleşim yerlerinin, mümkün 
olduğunca eski yerleşim yerine yakın, ilave altyapı 
– üstyapı harcamalarına yol açmayacak alanlar ol-
masına öncelik verilmektedir. Sosyokültürel olanak-
lar, sağlık, eğitim vb. tesislere uzak olmayacak, ka-
mulaştırma gerektirmeyecek alanlar öncelikle tercih 
edilmektedir.

Hak sahipleri için yerleşim yerlerinin tespiti çalışma-
larında aşağıdaki işlem sırası takip edilmektedir:

a)  Öncelikle afetzedenin afete uğradığı yerleşim 
birimi içerisinde yer seçimi yapılır. Buna göre;

1-  Afetzedenin hak sahibi olduğu konutunun/işyeri-
nin bulunduğu arsa ve araziler,

2-  Aynı yerleşim biriminde hak sahibine ait başka 
arsa ve araziler,

3-  Bedelsiz temin edilecek arsa ve araziler,

4-  Kamulaştırma yolu ile edinilecek arsa ve araziler,

sıralaması dikkate alınır.

b)  Afetzedenin afete uğradığı yerleşim biriminde yer 
seçimi yapılamaması halinde (afetin olduğu yer-
leşim biriminden farklı bir yerleşim yerine iskân 
durumunda);

1-  Hak sahibine ait arsa ve araziler,

2-  Bedelsiz temin edilecek arsa ve araziler,

3-  Kamulaştırma yolu ile edinilecek arsa ve araziler 
öncelik sıralaması dikkate alınarak,

yeni yerleşim yeri tespit edilir.

Yer seçimi çalışmaları genel esasları göz önüne alı-
narak, Van merkez köyler ile Erciş’e bağlı belde ve 
köylerde, iç iskân (başka bir yerleşim birimine, il veya 
ilçe merkezine yerleştirme) yoluna gidilmemiş olup, 
köylerde yerleşim açısından uygun görülen, mevcut 
konutların bulunduğu alan ve yakın civarları afetzede-
nin yeni yerleşim yeri olarak belirlenmiştir. Bu seçilen 
alanların hak sahibi afetzedenin kendisine ait yerler 
veya bedelsiz temin edilecek yerler (hazine, mera, 
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köy tüzel kişiliği, vb.) olmuştur. Yer seçimi çalışmala-
rından sonra kalıcı afet konutunun işlemleri tamam-
lanmış ve konut yapım süreçlerine geçilmiştir.

Ancak olumsuz birkaç örnek verilebilir. Köyün ta-
mamında afet riski (heyelan, kaya düşmesi, çığ, su 
baskını, vb.) bulunan yerleşim yerlerinde köy sınırları 
içerisinde bedelsiz temin edilecek yerlerin bulunma-
ması, kamulaştırma yolu ile elde edilecek yerleşime 
uygun alanların olmaması nedeniyle zorunlu olarak 
iç iskâna tabi tutulan köyler de mevcut olup, söz ko-
nusu köylerdeki afetzedelerden talebi halinde il veya 
ilçe merkezine (bağlı olduğu yerleşim birimi ilçe ise, 
ilçeye; il merkezine bağlı ise ile) iç iskânları sağla-
nabilmektedir. Mevcutta tamamlanmış konutlar da 
bulunmakta olup, bu durumda olan afetzedelerin mü-
racaatı ve AFAD Başkanlığının/Valiliğin uygun görme-
si halinde gerekli işlemler tamamlanacaktır. (Şekil1: 
Afet uğramış yerleşim birimleri) 

Buna göre 23.10.2011-09.11.2011 tarihlerinde 

meydana gelen depremler sonrasında yapılan ön yer 

seçimi çalışmalarında öncelikle geçmişte afet olayı/

olaylarının meydana geldiği köyler detaylı olarak in-

celenmiş, bu kapsamda söz konusu köylerle ilgili dü-

zenlenmiş jeolojik etüt raporları, Bakanlar Kurulunca 

alınan Afete Maruz Bölge sınırları kontrol edilerek, söz 

konusu alan içerisinde daha önce hak sahibi afetzede 

kabul edilerek afet konutu yapılmış konut sahipleri-

nin isimleri belirlenerek mükerrer hak sahipliklerinin 

(aynı konuttan 2 defa hak sahibi olmanın) önüne 

geçilmiştir. Bu amaç kapsamında bölgenin ve yakın 

civarının jeoloji haritaları ile geçmiş dönemlerde mey-

dana gelen afet olaylarının olduğu yerleşim birimleri 

uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı olası 

afet tehlikelerini gösteren harita üzerinde dağılımları 

gösterilmiştir. (Şekil 2) 

Şekil1: Van 2011 depremleri öncesi yaklaşık son 50 yılda Van ve yakın civarında, afete uğramış yerleşim birimlerini göste-
ren harita. Sarı renkli noktalar özellikle 1976 Çaldıran depreminden etkilenen yerleşim birimlerini, kırmızı renkli nok-
talar heyelanlardan, mavi renkli noktalar su baskını, pembe renkli noktalar kaya düşmesi afetlerini göstermektedir.)
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23.10.2011-09.11.2011 tarihlerinde Van İli ve çevre-
sinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afetin ilk 
günlerinde başlayan ön yer seçimi çalışmaları yapıl-
mıştır. Ön yer seçimi çalışmalarında afetzede bulunan 
yerleşim yerlerinde potansiyel yeni yerleşim alanları 
ve yeni yerleşim politikaları tespit edilmeye çalışıl-
mıştır. Hak sahipliği çalışmalarının tamamlanmasıyla, 
kesin yer seçimi çalışmalarına 24.04.2012 tarihinde 
başlanmıştır. Geçen süre zarfında; Van merkezde 93 
köy, Erciş ilçesinde ise 84 köy ve 2 beldede yer se-
çimi çalışmaları yapılmıştır. Merkez Erçek Beldesi ile 
Edremit ilçesine bağlı köyler ile Çiçekli Beldesinde 
hak sahipliği çalışmaları 14.08.2012 tarihinde ta-
mamlandığından, söz konusu bu köyler ile beldelerde 
yer seçimi çalışmalarına 27.08.2012 tarihinde baş-
lanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, Topaktaş ve Özkaynak 
köyleri hariç köylerin tamamı konutlarını “Evini Yapa-
na Yardım Metodu (EYY)” ile yapacaklarını belirtmiş 
ve konutların EYY metodu ile yapılması hususunda 
AFAD’ın da uygun görüşü alınmıştır. 

Van ili merkeze bağlı 93 köy, 1 belde, Erciş ilçesine 
bağlı 84 köy ve 2 belde ile Edremit ilçesine bağlı 12 
köy, 1 beldedeki konutlarını EYY metodu ile yapacak 
olan hak sahibi sayısı 9520’dir.

Buna göre;

Erciş ilçesine bağlı belde ve köylerde; Tapusu ken-
disine ait, Maliye Hazinesi, köy tüzel kişiliği mülkiye-
tinde olan yerler ile, merada yer seçimi çalışmaları 
tamamlanmış ve inşaatına başlanacak durumda olan 
hak sahibi sayısı 1556’dür (toplam hak sahibi sayı-
sı:3269, işlemi tamamlananların oranı % 48 tür).

Edremit ilçesine bağlı belde ve köylerde; Tapusu ken-
disine ait, Maliye Hazinesi, köy tüzel kişiliği mülkiyetinde 
olan yerler ile, merada yer seçimi çalışmaları tamamlan-
mış ve inşaatına başlanacak durumda olan hak sahibi 
sayısı 126 ailedir.(hak sahibi sayısı 309 işlemi bitenlerin 
tüm köylerdeki hak sahiplerine oranı:%40)

Van merkeze bağlı 1 belde ve köylerde: Tapusu 
kendisine ait, Maliye Hazinesi, köy tüzel kişiliği mül-
kiyetinde olan yerler ile, merada yer seçimi çalışma-
ları tamamlanmış ve inşaatına başlanacak durumda 

Şekil.2: Bölgenin 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası (MTA) ile uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı olası afet 
tehlikelerini gösteren harita (AFAD-2011)
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olan hak sahibi sayısı 4187 ailedir.(Hak sahibi sayısı 
5832 işlemi bitenlerin tüm köylerdeki hak sahiplerine 
oranı:% 72)

Ahırdan hak sahibi olan toplam 3653 kişinin de ahır-
larına başlanmasında herhangi bir kısıtlayıcı unsur 
bulunmadığından, ahır yapımı için Müşavir firma 
tarafından yapım süreci ve yer teslimleri yapılanlar 
için inşaatlarına başlanılmıştır. Ahırlardan 424 tanesi-
nin yer teslimleri yapılmış, bunların 180 tanesinin su 
basmanı, 2 tanesini tabliyesi bitmiş, inşaatlar devam 
etmektedir.

Erciş ilçesine bağlı belde ve köylerde, 1094 konutun 
yer teslimi yapılmış, bunlardan 356 tanesinin su bas-
manı, 131 tanesinin tabliyesi bitmiş olup, 5 tanesinin 
çatı,tesisat ve sıva işleri bitmiş olup, inşaatlar hızla 
devam etmektedir.

Merkeze bağlı köylerde ise, 2137 konutun yer teslim-
leri yapılmış, bunlardan 1214 tanesinin su basmanı, 
159 tanesinin tabliyesi, 11 tanesinin çatı, tesisat ve 
sıva işleri bitmiştir.

Edremit ilçesine bağlı köylerde hak sahipliği çalışma-
ları Ağustos ayında bitiğinden yer seçimlerine ağus-
tos ayının sonunda başlanmış, inşaatına başlanan 
konut bulunmamaktadır.

Yer seçimi çalışmaları tamamlanmamış olarak görü-
len hak sahibi afetzedelerden büyük bir kısmının ko-
nutlarının bulunduğu alanlar yerleşime uygun bulun-
muş, ancak mülkiyet problemlerinden (tapusu dede-
si, babası veya amcasına ait olanlar, mülkiyeti hisseli 
olup da hissedarlarından muvafakat alınamaması, 
vb.) dolayı yer seçimi süreci tamamlanamamıştır. 

 Söz konusu problemlerin hak sahibi afetzedeler tara-
fından çözülmesi durumunda veya kendisine ait köy 
sınırları içerisinde tapulu başka yerlerini göstermesi 
durumunda yer seçimi çalışmaları ayrıca yapılacaktır.

Köylerde toplu yerleşim alanı olarak seçilen yeni yer-
leşim yerlerinde; hâlihazır harita alımı, imar planına 
esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlatılması, 
mevzi imar planlarının hazırlanması ve bu işlemler ile 

ilgili gerekli kurum onaylarından sonra parselasyon 
ve aplikasyon işlemleri yapılmakta; afetzedelere no-
ter kurası ile parseller verilerek EYY metodu ile konut 
yapımlarına başlanmıştır. 

Afet sonrası, gerek yatırım, gerekse hizmet sektörün-
de çalışmalar yürüten tüm kurumların ana hedefi bir 
an evvel Van’ı afetin etkilerinden kurtarmaktır. Bir bü-
tün olarak; Devlet, STK, özel sektör,Odalar, vatandaş-
lar bir afet anında yapılması gerekli olan tüm eylem-
leri büyük bir koordinasyon, işbirliği ve dayanışma 
ruhu ile yerine getirmiştir. 

Hedef; ilgili kurum ve kuruluşlarımızın seferberliğin-
de, afetzedelerin en kısa sürede kalıcı konutlarına 
yerleştirmek, iktisadi anlamda olumsuz etkilenen 
Van’da ticari hayatı yeniden canlandıracak hamleleri 
ivedilikle atmak, yıkılan, zarar gören işyerlerinin ve ti-
caret merkezlerinin inşaasını en kısa sürede tamam-
lamak, ekonomik anlamda sıkıntıya düşen çiftçi ve 
esnafı kredilendirmek, kültürel sosyal ekonomik an-
lamda örnek teşkil edecek bir Van’ı tekrar meydana 
getirmek olarak belirlenmiştir. 

2011 Van depremleri sonrası yapılan iyileştirme ça-
lışmaları şunu göstermektedir: Devletin tüm kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb. bir arada, 
kendi çözümlerini de ortaya koyacak şekilde koordi-
neli olarak bir afete müdahale etme bilincine erişme-
ye çalışmaktadır.
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Farklı meslek disiplinlerinin katılımıyla yapılan yer seçimi çalışmalarında, 
komisyonda görevli jeoloji mühendislerinin temel görevi, olmuş veya olması 
muhtemel bir afet olayından dolayı hak sahibi olan aileler için yeni afet 
konutunun yapılacağı alanın ilerleyen süreçlerde başka bir afet olayından 
etkilenip  etkilenmeyeceğinin belirlenmesidir.


